Отчет за СМР по проект : BG161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” 
ОУ „Ран Босилек” 
Част АС

1. Изолационна система по външни стени: северна и западна фасади - изпълнени; източна и южна фасади – в процес на изпълнение;

2. Алуминиева дограма: подменена старата дървена с нова алуминиева дограма; в процес на изпълнение южната фасада на физкултурен салон;

3. Фасадно боядисване: северна фасада – изпълнена; източна и западна фасади – в процес на изпълнение;

4. Топлоизолация по плоски покриви: на салона и на учебния корпус – изпълнена; на административна част – в процес на изпълнение;

5. Хидроизолация по плоски покриви: на салона и на учебния корпус – изпълнена;

Част ОВ - Изграждат се другите два кръга от отоплителната инсталация на училището -захранващи ученически стол , администрация и кабинети.

Работи се по хоризонталната разводка, вертикалните щрангове и свързването им към вече монтираните отоплителни тела.

Част Ел – Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на четирите етажа, направени са новите лампени излази с трипроводни кабели СВТ в PVC инсталационни канали за открит монтаж и са монтирани новите осветителни тела. На четирите етажа е изпълнена инсталацията по новото схемно решение, което дава възможност за комутация от всички входове /изходи/ на класните стаи. Подменени са осветителните тела в санитарните възли. 
ОУ „Неофит Рилски” 
Част АС

1. Изолационна система по външни стени: изпълнена на 50%, в процес на изпълнение според график съгласуван с ръководството на училището (стая по стая);

2. Алуминиева дограма: подменена старата дървена дограма с нова алуминиева дограма на основна сграда - фасади изток, север и юг; фасада запад и физкултурен салон - в процес на изпълнение;

3. Вътрешно боядисване по гипсокартон: не е започнало;

4. Топлоизолация по плоски покриви: не е започнало

Част ОВ - Втория клон - отопляващ източната част на училището е изграден в непълна цялост. Извършени са хидравлични и топли проби и е пуснат в действие. Работи се по последните три вертикални щранга от този клон, захранващи стълбище и администрация. Предстои свързване на отоплителните тела в ученическия стол и физкултурния салон.

Част Ел  – Положени са проводниците по коридорите и междуетажните площадки за захранване на евакуационното осветление. В една стая на 2-ри етаж са демонтирани старите осветителни тела.
ОУ „Христо Ботев” 
Част АС

1. Изолационна система по външни стени: корпус 1, и физкултурни салони - изпълнени; корпус 2 – в процес на изпълнение;

2. Алуминиева дограма: корпус 1 - изпълнен; корпус 2 – в процес на изпълнение;

3. Фасадно боядисване: корпус 1 - изпълнени; корпус 2 и физкултурни салони – в процес на изпълнение;

4. Топлоизолация по плоски покриви: корпус 1, корпус 2 и физкултурни салони - изпълнени;

5. Хидроизолация по плоски покриви: физкултурен салон 1 - изпълнена;

Част ОВ - Доставени са и се монтират топловъздушните апарати в двата физкултурни салона.

Работи се по тяхното присъединяване към отоплителните кръгове.
Монтират се отоплителните тела в другия учебен корпус и се работи  по инсталацията. 

Част Ел – Демонтирани са старите осветителни тела в класните стаи и коридорите и са монтирани новите осветителни тела в корпус 1. Монтирани са нови осветителни тела над черните дъски.
ОУ „Иван Вазов” 
Част АС

1. Изолационна система по външни стени: голяма сграда – изпълнена, физкултурен салон – в процес на изпълнение; 

2. Алуминиева дограма: голяма сграда и физкултурен салон- изпълнени; 

3. Фасадно боядисване: голяма сграда и физкултурен салон: западна и южна фасади - изпълнени; северна и източна фасада – в процес на изпълнение;

4. Топлоизолация по плоски покриви: физкултурен салон– в процес на изпълнение;

5. Хидроизолация по плоски покриви: не е започнало

Част Ел – По част Ел до този момент не са започнали строително монтажните работи. 
СОУ „Отец Паисий”
Част АС

1. Изолационна система по външни стени: първи, втори, пети и седми корпус – изпълнени; трети, четвърти и шести корпус – в процес на изпълнение;

2. Алуминиева дограма: физкултурен салон и актова зала - изпълнени;

3. Фасадно боядисване: първи, втори, пети и седми корпус – изпълнени; трети, четвърти и шести корпуси – в процес на изпълнение;

4. Топлоизолация по плоски покриви: трети, четвърти и седми корпус – изпълнени;

5. Хидроизолационна мембрана по плоски покриви: изпълнени три корпуса;

Част ОВ - Демонтира се старата абонатна станция в корпус 7, като се подготвя подмяната й с нова, което не пречи на отоплението на учебните корпуси. Отоплителната инсталация на училището е с ненарушена цялост и е в готовност да действа по досегашния си начин.

Част Ел –  Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на 2-ри , 3-ти и 4-ти корпуси. Направени са улеите за новите лампени излази и са положени кабелите за осветителните тела в 3-ти и 4-ти корпуси. В 4-ти корпус, 2-ри и 4-ти етажи на 3-ти корпус лампените излази са шпакловани и готови за монтиране на новите осветителни тела. Започнат е монтажа на новите осветителни тела в 3-ти и 4-ти корпус.
ОДЗ „Дъга” 
Част АС
1. Изолационна система по външни стени: - изпълнена;

2. PVC дограма: подменена старата дървена с нова PVC - изпълнена;

3. Фасадно боядисване: в процес на изпълнение;

4. Топлоизолация по плоски покриви: изпълнена;

5. Хидроизолация по плоски покриви: изпълнена

Част ОВ - Оборудването на слънчевата инсталация в котелното е свързано с бойлерите.

Монтирани  са  слънчевите колектори на покрива. Работи се по свързването им. Предстои присъединяването към БГВ на  детската градина.

Част Ел  - Монтирани са новите осветителни тела в три от групите, складовите помещения на кухнята, коридора и административните стаи на корпус А.
