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17.10.2011 г.

Отчет за СМР по проект : BG161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”

ОУ „Ран Босилек” 
Част АС 
	
	
	Адм.К.+ Уч.К.+ Физк.Салон
	

	Топлоизол.стени ЕРS 10 см.
	м2
	729+ 1284+ 1108= 3121
	1200

	Топлоизол.покрив ХРS 10 см.
	м2
	610+ 718+ 486= 1814
	486

	Топлоизол.по стр.прозорци ХРS 3 см.
	м2
	109+ 239+ 176= 763
	250

	Арм. цим.замаска 4 см.пердашена
	м2
	611+ 717+ 486= 1814
	486

	Хидроизолация покрив- 1 пл.воалит
	м2
	702+ 826+ 559= 2087
	 0

	Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак.
	бр.
	59+ 118+ 112= 289
	80

	Изкърпване мазилка около прозорци
	м
	426+ 797+ 582= 1805
	 0

	Фасадно боядисване
	м2
	838+ 1523+ 1285= 3646
	 0

	Боядисване с латекс
	м2
	322+ 575+ 1115= 2012
	 0



Част ОВ – Укрепват се вертикалните щрангове и се работи по хоризонталната разводка на клон  ”А ” в сутерена. 
В котелното не се работи-чака се оборудването.

Радиатори не са доставяни и монтирани.
Предстои доставянето и монтиране на новият отоплителен котел, оборудването към него, нов резервоар дневна дажба и монтирането на радиаторите.
Част Ел – Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на 2 - ри ,3-ти и 4-ти етажи. В коридорите на същите етажи са направени новите лампени излази с трипроводни кабели СВТ в PVC инсталационни канали за открит монтаж и са монтирани новите осветителни тела. На 3-ти и 4-ти етажи е изпълнена инсталацията по новото схемно решение, което дава възможност за комутация от всички входове /изходи/ на класните стаи. Такава инсталация ще бъде изпълнена и в коридорите на останалите етажи. Подменени са осветителните тела в санитарните възли на 2 - ри ,3 - ти и 4 - етажи. Предстои да се направи нова инсталация за осветлението над черните дъски в класните стаи, да се подменят осветителните тела в хранилищата и да се изгради инсталацията за евакуационото осветление.

ОУ „Неофит Рилски” 

Част АС 
	Пристенна обшивка с мин.вата 6 см.
	м2
	2814
	300

	Топлоизол.стени ХРS 10 см.и гипскартон
	м2
	196
	 0

	Топлоизол.тавани ХРS 10 см.
	м2
	709
	 0

	Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак.
	бр.
	180
	10

	Обръщане около отвори и боядисване
	м
	1245
	0 

	Д-ка и монтаж АI подпр.корнизи
	м
	1245
	 0

	Грундиране с грунд на латекс.основа
	м2
	2814+ 196= 3010
	0 

	Боядисване с латекс - стени двукратно
	м2
	2814+ 252+ 196= 3262
	 0

	Боядисване с латекс - тавани двукратно
	м2
	1314+ 709= 2023
	 0


Част ОВ – Работи се в котелното - колектори, арматура и свързване с котела.

Радиатори не са доставяни и не се монтират.
Част Ел  – По част Ел до този момент не са започнали строително монтажните работи. Предстои да се демонтират старите осветителни тела, да се направи новата инсталация за осветлението в коридорите и да се монтират новите осветителни тела.

ОУ „Христо Ботев” 

Част АС 
	
	
	/ Корпус 1+ 2+ Салон1+ 2 /
	

	Топлоизол.стени ЕРS 10 см.
	м2
	1200+1100+1220+627= 4147
	1900

	Топлоизол.покрив ХРS 10 см.
	м2
	783+ 571+ 658+477= 2489
	1000

	Топлоизол.по стр.прозорци ХРS 3 см.
	м2/м/
	120+152+ 653+ 33
	120

	Армирана циментова замаска 4 см.
	м2
	783+ 571+ 658+ 477= 2489
	750

	Хидроизолация покрив -1 пл.базалт.пос.
	м2
	900+ 656+ 757+ 549= 2862
	0

	Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак.
	бр.
	168+ 84+ 65+ 20= 337
	96

	Изкърпване мазилка около прозорци
	м
	978+ 426+ 625+ 166= 2195
	850

	Фасадно боядисване
	м2
	1320+1253+1868+660= 5101
	1000

	Боядисване с латекс
	м2
	407+ 164+ 277+ 33= 881
	400


Част ОВ – Работи се в котелното-колектори, арматура и хидравличен разделител.
Алуминиевите радиатори на четвърти етаж в учебен корпус са монтирани, работи се по монтажа им на трети и втори етажи.

Предстои монтирането им на първи етаж,което се предвижда от понеделник - 24.11.11г.
Част Ел – Демонтирани са старите осветителни тела в класните стаи и коридорите на корпус 1, таваните се подготвят за монтаж на новите осветителни тела. Предстои да се монтират новите осветителни тела.

ОУ „Иван Вазов” 

Част АС 
	
	
	Малка Сгр. +  Осн.Сгр.
	

	Топлоизол.стени ЕРS 10 см./М.Сгр./
	м2
	189
	0 

	Топлоизол.стени ЕРS 8 см./Осн.Сгр./
	м2
	1514
	850

	Топлоизол.покрив ХРS 10 см.
	м2
	234+ 583= 817
	0 

	Топлоизол.по проз.рамки XPS 2.5см.
	м
	1180
	250

	Хидроизолация покрив /мембрана/
	м2
	234+ 583
	 0

	Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак.
	бр.
	53
	28

	Изкърпване около врати и прозорци
	м
	509
	100

	Боядисване с латекс
	м2
	230+ /43+1721/= 1994
	0 


Част Ел – По част Ел до този момент не са започнали строително монтажните работи. Предстои да се демонтират старите осветителни тела, да се направят нови лампени излази в класните стаи и да се монтират новите осветителни тела.

СОУ „Отец Паисий”
Част АС 
	Топлоизол.стени ЕРS 8 см.
	м2
	5855
	2100

	Топлоизол.по проз. рамки EPS 3 см.
	м
	2703
	 0

	Топлоизол.покрив с кам.вата 14 см.
	м2
	2599
	700

	Топлоизол.покрив с кам.вата 10 см.
	м2
	713
	0

	Хидроизолация покрив ел.мембрана
	м2
	3858
	700

	Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак.
	бр.
	400
	3 витр.

	Изкърпване около прозорци и врати
	м
	5301
	 0

	Външно боядисване фасади - силик.боя
	м2
	6424
	900

	Боядисване с латекс - стени
	м2
	1262
	 0

	Боядисване с латекс - тавани
	м2
	3861
	 0


Част ОВ – СМР в част ОВ не са извършвани.Отоплителната инсталация е с не нарушена цялост и е в готовност да действа по досегашния си начин.
Част Ел –  Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на 2,3 и 4 корпус. Направени са улеите за новите лампени излази в 3 – ти и 4 - ти корпус. Положени са кабелите за осветителните тела на четирите етажа на 4 корпус. Предстои да се демонтират старите осветителни тела в коридорите на останалите корпуси, да се доизгради инсталацията за новите лампени излази, да се монтират новите осветителни тела и да се направи инсталация за евакуационно осветление.

ОДЗ „Дъга” 

Част АС 
	Топлоизол.стени ЕРS 8 см.
	м2
	985
	800

	Топлоизол.покрив ХРS 10 см.
	м2
	1117
	600

	Топлоизол.по проз. рамки EPS 3 см.
	м2
	274
	0 

	Арм.циментова замаска 3 см.
	м2
	1117
	600

	Хидроизолация един пласт без посипка
	м2
	1233
	0

	Хидроизолация втори пласт с посипка
	м2
	1233
	0 

	Д-ка и монтаж PVC прозорци,стъклопак.
	бр.
	43
	34

	Грундиране със силиконов грунд
	м2
	1259
	0 

	Фасадно боядисване със силик. бои
	м2
	1259+ 101
	0 

	Боядисване страници с латексова боя
	м
	231
	0 


Част ОВ – Оборудването на слънчевата инсталация в котелното е доставено и свързано.

Изградена е и е монтирана конструкцията на слънчевите колектори.Предстои монтажа им и свързването на инсталацията към водопроводната мрежа на градината.
Част Ел –  По част Ел до този момент не са започнали строително монтажните работи. Предстои да се демонтират старите осветителни тела, да се монтират новите, демонтаж и монтаж на гръмозащитната уредба.
Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

