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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
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Отчет за СМР по проект : BG161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” 
ОУ „Ран Босилек” 
Част АС

	
	
	Адм.К.+ Уч.К.+ Физк.Салон
	

	Топлоизол.стени ЕРS 10 см.
	м2
	729+ 1284+ 1108= 3121
	1900

	Топлоизол.покрив ХРS 10 см.
	м2
	610+ 718+ 486= 1814
	1400

	Топлоизол.по стр.прозорци ХРS 3 см.
	м2
	109+ 239+ 176= 763
	350

	Арм. цим.замаска 4 см.пердашена
	м2
	611+ 717+ 486= 1814
	1400

	Хидроизолация покрив- 1 пл.воалит
	м2
	702+ 826+ 559= 2087
	 800

	Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак.
	бр.
	59+ 118+ 112= 289
	160

	Изкърпване мазилка около прозорци
	м
	426+ 797+ 582= 1805
	   800

	Фасадно боядисване
	м2
	838+ 1523+ 1285= 3646
	  1500

	Боядисване с латекс
	м2
	322+ 575+ 1115= 2012
	 600


Част ОВ - Отоплителната инсталация в учебен корпус е изградена. Монтирани са радиаторите в учебен корпус-класни стаи,коридори и тоалетни. Котел, разширителен съд,колектори,помпи и оборудване в котелното са монтирани.Извършват се водни проби по новата отоплителна инсталация и пусково настроечни дейности по новия топлоизточник. Предстои топла проба.
Част Ел – Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на четирите етажа, направени са новите лампени излази с трипроводни кабели СВТ в PVC инсталационни канали за открит монтаж и са монтирани новите осветителни тела. На четирите етажа е изпълнена инсталацията по новото схемно решение, което дава възможност за комутация от всички входове /изходи/ на класните стаи. Подменени са осветителните тела в санитарните възли. 
ОУ „Неофит Рилски” 
Част АС

	Пристенна обшивка с мин.вата 6 см.
	м2
	2814
	1000

	Топлоизол.стени ХРS 10 см.и гипскартон
	м2
	196
	 

	Топлоизол.тавани ХРS 10 см.
	м2
	709
	 

	Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак.
	бр.
	180
	90

	Обръщане около отвори и боядисване
	м
	1245
	 300

	Д-ка и монтаж АI подпр.корнизи
	м
	1245
	 

	Грундиране с грунд на латекс.основа
	м2
	2814+ 196= 3010
	 

	Боядисване с латекс - стени двукратно
	м2
	2814+ 252+ 196= 3262
	 

	Боядисване с латекс – тавани двукратно
	м2
	1314+ 709= 2023
	 


Част ОВ - Отоплителната инсталация в учебен корпус е изградена. Радиаторите по всички етажи в учебен корпус са монтирани. Оборудването в котелното е монтирано. Извършват се водни проби и пусково настроечни дейности. Предстои топла проба.
Част Ел  – Полагат се проводниците по коридорите за захранване на евакуационното осветление. В една стая на 2-ри етаж са демонтирани старите осветителни тела.
ОУ „Христо Ботев” 
Част АС

	
	
	/ Корпус 1+ 2+ Салон1+ 2 /
	

	Топлоизол.стени ЕРS 10 см.
	м2
	1200+1100+1220+627= 4147
	2800

	Топлоизол.покрив ХРS 10 см.
	м2
	783+ 571+ 658+477= 2489
	1400

	Топлоизол.по стр.прозорци ХРS 3 см.
	м2/м/
	120+152+ 653+ 33
	500

	Армирана циментова замаска 4 см.
	м2
	783+ 571+ 658+ 477= 2489
	1400

	Хидроизолация покрив -1 пл.базалт.пос.
	м2
	900+ 656+ 757+ 549= 2862
	        800

	Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак.
	бр.
	168+ 84+ 65+ 20= 337
	140

	Изкърпване мазилка около прозорци
	м
	978+ 426+ 625+ 166= 2195
	1200

	Фасадно боядисване
	м2
	1320+1253+1868+660= 5101
	2000

	Боядисване с латекс
	м2
	407+ 164+ 277+ 33= 881
	600


Част ОВ - Отоплителната инсталация в учебен корпус е изградена. Радиаторите по всички етажи в учебен корпус са монтирани. Оборудването в котелното е монтирано. Извършват се водни проби и пусково настроечни дейности по инсталацията. Предстои топла проба.
Част Ел – Демонтирани са старите осветителни тела в класните стаи и коридорите и са монтирани новите осветителни тела в корпус 1.
ОУ „Иван Вазов” 
Част АС

	
	
	Малка Сгр. +  Осн.Сгр.
	

	Топлоизол.стени ЕРS 10 см./М.Сгр./
	м2
	189
	 

	Топлоизол.стени ЕРS 8 см./Осн.Сгр./
	м2
	1514
	1000

	Топлоизол.покрив ХРS 10 см.
	м2
	234+ 583= 817
	 

	Топлоизол.по проз.рамки XPS 2.5см.
	м
	1180
	500

	Хидроизолация покрив /мембрана/
	м2
	234+ 583
	 

	Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак.
	бр.
	53
	40

	Изкърпване около врати и прозорци
	м
	509
	300

	Боядисване с латекс
	м2
	230+ /43+1721/= 1994
	800 


Част Ел – По част Ел до този момент не са започнали строително монтажните работи. 
СОУ „Отец Паисий”
Част АС

	Топлоизол.стени ЕРS 8 см.
	м2
	5855
	3000

	Топлоизол.по проз. рамки EPS 3 см.
	м
	2703
	1200 

	Топлоизол.покрив с кам.вата 14 см.
	м2
	2599
	800

	Топлоизол.покрив с кам.вата 10 см.
	м2
	713
	 

	Хидроизолация покрив ел.мембрана
	м2
	3858
	800

	Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак.
	бр.
	400
	60

	Изкърпване около прозорци и врати
	м
	5301
	 300

	Външно боядисване фасади - силик.боя
	м2
	6424
	2200

	Боядисване с латекс – стени
	м2
	1262
	 

	Боядисване с латекс – тавани
	м2
	3861
	 


Част ОВ - СМР в част ОВ не са извършвани.Отоплителната инсталация е с не нарушена цялост и е в готовност да действа по досегашния си начин.
Част Ел –  Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на 2-ри , 3-ти и 4 корпус. Направени са улеите за новите лампени излази в 3-ти и 4-ти корпус. Положени са кабелите за осветителните тела на четирите етажа на 4-ти корпус и са шпакловани. Полагат се кабелите за осветителните тела в 3-ти корпус.
ОДЗ „Дъга” 
Част АС

	Топлоизол.стени ЕРS 8 см.
	м2
	985
	985

	Топлоизол.покрив ХРS 10 см.
	м2
	1117
	1117

	Топлоизол.по проз. рамки EPS 3 см.
	м2
	274
	 274

	Арм.циментова замаска 3 см.
	м2
	1117
	1117

	Хидроизолация един пласт без посипка
	м2
	1233
	 500

	Хидроизолация втори пласт с посипка
	м2
	1233
	 

	Д-ка и монтаж PVC прозорци,стъклопак.
	бр.
	43
	43

	Грундиране със силиконов грунд
	м2
	1259
	 500

	Фасадно боядисване със силик. бои
	м2
	1259+ 101
	 500

	Боядисване страници с латексова боя
	м
	231
	 120


Част ОВ - Оборудването на слънчевата инсталация в котелното е  свързано. Изградена е и е монтирана конструкцията на слънчевите колектори. Предстои монтажа им и свързването на инсталацията към водопроводната мрежа на градината.
Част Ел –  По част Ел до този момент не са започнали строително монтажните работи. 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

